

| PREVISIONE INTERVENTI       |  | 2024      |         |          |          |         |                        |       |   |   |   |               |        | 2025      |         |          |          |         |          |       |        |        |        |        |               |           |         |          |          |  |
|-----------------------------|--|-----------|---------|----------|----------|---------|------------------------|-------|---|---|---|---------------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|---------------|-----------|---------|----------|----------|--|
| ANNUALITÀ                   | MESE   | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | GENNAIO | FEBBRAIO               | MARZO | APRILE  | MAGGIO  | GIUGNO  | LUGLIO        | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO        | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE |  |
| GIORNI                      |  |           |         |          |          |         |                        |       |   |   |   |               |        |           |         |          |          |         |          |       |        |        |        |        |               |           |         |          |          |  |
| INTERVENTO                  | 3.1.4 _ 1 - EX CONVENTO MADRE FRANCESCA PETICCA  |           |         |          |          |         |                        |       |   |   | Giorni 360  |               |        |           |         |          |          |         |          |       |        |        |        |        |               |           |         |          |          |  |
|                             | 3.2.4 _ 2 - MURA E TORRI MEDIOEVALI  |           |         |          |          |         |                        |       | sospensione LAVORI NEL RISPETTO DELLA TUTELA DEGLI HABITAT DI CUI ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA | sospensione LAVORI NEL RISPETTO DELLA TUTELA DEGLI HABITAT DI CUI ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA | sospensione LAVORI NEL RISPETTO DELLA TUTELA DEGLI HABITAT DI CUI ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA |               |        |           |         |          |          |         |          |       |        |        |        |        |               |           |         |          |          |  |
|                             | 3.3.4 _ 3 - PALAZZO STOCCHI (*)  |           |         |          |          |         |                        |       |   |   |   |               |        |           |         |          |          |         |          |       |        |        |        |        |               |           |         |          |          |  |
|                             | 3.4.4 _ 4 - EX CONVENTO DI SANT'ONOFRIO  |           |         |          |          |         |                        |       |   |   |   |               |        |           |         |          |          |         |          |       |        |        |        |        |               |           |         |          |          |  |
|                             | 3.5.4 _ 5 - EX TEATRO DELLA CHIESA DI S. ANDREA  |           |         |          |          |         |                        |       |   |   |   |               |        |           |         |          |          |         |          |       |        |        |        |        |               |           |         |          |          |  |
|                             | 3.6.4 _ 6 - OSSERVATORIO ASTRONOMICO "PAOLO BELLELLI"  |           |         |          |          |         | DURATA 120 GIORNI      |       |   |   |   |               |        |           |         |          |          |         |          |       |        |        |        |        |               |           |         |          |          |  |
|                             | 3.7.4 _ 7 - EX TIRO A VOLO "IL RIFUGIO DI SANT'ERASMO"   |           |         |          |          |         | DURATA 6 MESI          |       |   |   |   |               |        |           |         |          |          |         |          |       |        |        |        |        |               |           |         |          |          |  |
|                             | 3.8.4 _ 8 - ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CESI  |           |         |          |          |         |                        |       |   |   |   |               |        |           |         |          |          |         |          |       |        |        |        |        | DURATA 3 MESI |           |         |          |          |  |
|                             | 3.9.4 _ 9 - RETE SENTIERISTICA, PERCORSI PER MTB E DOWNHILL, PARETI D'ARRAMPICATA E PISTA DI LANCIO PER PARAPENDIO |           |         |          |          |         |                        |       |   |   |   | DURATA 4 MESI |        |           |         |          |          |         |          |       |        |        |        |        |               |           |         |          |          |  |
|                             | 10 - BORGO DI CESI   |           |         |          |          |         |                        |       |   |   |   |               |        |           |         |          |          |         |          |       |        |        |        |        | DURATA 3 MESI |           |         |          |          |  |
|                             | 3.28.4 _ 28 - AMPLIAMENTO PARCHEGGIO SOTTOSTANTE IL BORGO DI CESI  |           |         |          |          |         | Giorni 150             |       |   |   |   |               |        |           |         |          |          |         |          |       |        |        |        |        |               |           |         |          |          |  |
|                             | 3.29.4 _ 29 - PERCORSO MECCANIZZATO DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGGIO SOTTOSTANTE ED IL BORGO DI CESI              |           |         |          |          |         | Giorni 210             |       |   |   |   |               |        |           |         |          |          |         |          |       |        |        |        |        |               |           |         |          |          |  |
| 31 - STRADA SANT'ERASMO (*) | inizio allestimento area di cantiere 18/09/2023  |           |         |          |          |         | fine lavori 26/02/2024 |       |   |   |   |               |        |           |         |          |          |         |          |       |        |        |        |        |               |           |         |          |          |  |